



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ
«АЛМАЗ – АНТЕЙ» ИМ. АКАДЕМИКА В.П. ЕФРЕМОВА

СОГЛАСОВАНО

Директор
департамента капитального
строительства
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

А. Э. Лоренц

«25» июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
АНО ДПО
«НОЦ ВКО Алмаз-Антей»

В.В. Федоров

«25» июля 2022 г.



**ПРОГРАММА СЕМИНАРА
по теме: «Строительный контроль»**

Категория участников: руководители и специалисты (служб), выполняющие функции контроля и мониторинга строительных проектов департамента капитального строительства Концерна, специалисты в области строительных проектов дочерних организаций и предприятий Концерна.

Цели занятия: обобщение и систематизация знаний о составе и порядке проведения строительного контроля, а также требований нормативно правовых актов и нормативно-технической документации в части строительного контроля.

Время: 8 академических часов.

Место проведения – АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз — Антей» (ул. Верейская, дом 41, стр. 2, г. Москва).

Время проведения, кол-во акад. часов	Содержание	Кто проводит
8.30-8.55	Регистрация участников занятия	Работник Центра
9.00-10.30 2 акад. часа	Лекция на тему: «Оформление необходимой документации перед началом строительства». Учебные вопросы: 1. Порядок получения разрешения на строительство. 2. Перечень оформления распорядительной и организационной документации Заказчиком и Подрядчиком при подготовке к строительству.	Преподаватель НОЦ
10.30-10.40 10 мин	Перерыв	
10.40-12.10 2 акад. часа	Лекция на тему: «Контроль поставки материалов и оборудования». Учебные вопросы: 1. Порядок заключения договора поставки оборудования и материалов между Заказчиком строительства и Поставщиком.	Преподаватель НОЦ

Время проведения, кол-во акад. часов	Содержание	Кто проводит
	2. Входной контроль поставляемого оборудования и материалов, перечень документации, представляемой Поставщиком и оформляемой Заказчиком при ее приеме. 3. Передача оборудования и материалов от Заказчика - Подрядчику, перечень документации для передачи в монтаж. 4. Порядок учета давальческого материалов формах КС-2. 5. Особенности входного контроля (оформление документации) при закупке оборудования и материалов Подрядчиком.	
12.10-13.00.	Перерыв на обед	
13.00 – 14.30 2 акад. часа	Лекция на тему: «Контроль выполнения строительно-монтажных работ». Учебные вопросы: 1. Перечень необходимой исполнительной документации на разные виды работ (общестроительные, монтаж инженерного оборудования, ПНР). 2. Проверка соответствия фактических выполненных СМР проектной документации.	Преподаватель НОЦ
14.30-14.40 10 мин	Перерыв	
14.40-16.10 2 акад. часа	Лекция на тему: «Формирование документов для ввода объекта в эксплуатацию» Учебные вопросы: 1. Перечень оформляемой документации необходимой для получения заключения о соответствии (ЗОС) и ввода объекта в эксплуатацию.	Преподаватель НОЦ
10 мин.	Подведение итогов. Вручение сертификатов.	Работник Центра

Зам. начальника отдела реализации образовательных программ



С. Г. Маликова